

«Утверждаю»  
Министр образования и науки  
Российской Федерации




\_\_\_\_\_ Д.В. Ливанов

« \_\_\_\_\_ » февраля 2013 г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**  
**разработки федерального государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования**

| № п/п  | Этапы разработки ФГОС ДО  | Основное содержание работы   | Сроки                    |
|--|---|--|--------------------------|
| <b>I направление.</b> Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) и научно-методическое обеспечение его введения |   |  |                          |
| 1.1.   | Формирование общих положений  | Описание особенностей ФГОС дошкольного образования и их обоснование, социальная ситуация развития детства, статус дошкольного образования в системе непрерывного образования Российской Федерации, цели и задачи принципы и подходы, интегративные результаты                                  | Февраль – март 2013 года |
| 1.2.   | Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования | Разработка проекта требований к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом ожиданий общества и семьи   | Февраль – март 2013 года |
| 1.3.   | Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования            | Разработка проекта требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, включающих соотношение частей программы, их объема, а также соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль — март 2013 года |

| №<br>п/п  | Этапы разработки ФГОС<br>ДО  | Основное содержание работы  | Сроки  |
|---|--|---|--|
|   | образования  | образования   |  |
| 2.3.  | Разработка программ повышения квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования.  | Разработка вариативных программ повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений  | Сентябрь - октябрь 2013 года   |
| <b>III направление.</b> Информационное сопровождение разработки ФГОС ДО |  |   |  |
| 3.1.  | Организация публикаций в СМИ по вопросам разработки проекта ФГОС по дошкольному образованию и системы оценки качества дошкольного образования (по отдельному медиаплану)   | Создание и размещение пресс-релизов на официальном сайте Минобрнауки России Подготовка проектов интервью о разработке проекта ФГОС ДО и его содержанию Организация публикаций в специализированных изданиях (журналы «Дошкольное воспитание», «Современное дошкольное образование», «Обруч» и др.), в массовой прессе | Февраль - декабрь 2013 года  |
| 2.1.  | Руководитель рабочей группы по разработке проекта федерального государственного образовательного стандарта деятельности воспитателя дошкольной образовательной организации | Разработка предложений к проекту профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования Использование положений профессионального стандарта деятельности педагога дошкольного образования (воспитателя) при формировании требований к кадровым условиям реализации ФГОС                            | Март<br>июнь 2013<br>ода<br><br>ода<br>А.Г. Асмолов |
| 2.2.  | Разработка вариативных психолого - педагогических программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров системы дошкольного образования                             | Разработка предложений по внесению изменений во ФГОС профессионального образования по специальностям «Дошкольная педагогика», «Дошкольная педагогика и психология»<br>Разработка проектов программ профессиональной подготовки педагогических кадров системы дошкольного образования                                  | Июль декабрь 2013 года   |