

**План мероприятий
по нормативному методическому и организационному обеспечению
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования (ФГОС) в МБДОУ «Детский сад с.Тепляковка Базарно-Карабулакского
муниципального района Саратовской области»**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая, педагоги ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Изучение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ	Ноябрь 2013	Заведующая
2	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОУ и отвечающей за информационное, научно-методическое сопровождение процесса Утверждение положения о рабочей группе	декабрь 2013	Заведующая
3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая рабочая группа

4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая рабочая группа
5	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	декабрь 2013	Заведующая рабочая группа
6	Постоянно-действующие семинары- практикумы: «Внедрение ФГОС ДО в ДОУ»,	В течение года	рабочая группа
7	Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение года	заведующий
8	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	январь 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа
9	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	До марта 2014г.	Заведующий рабочая группа
10	Комплектование методической литературой ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Рабочая группа

11	Организация совместных мероприятий с МОУ СОШ и ДОУ составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС	январь 2014	Заведующий Заместитель директора по УМП
12	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	2014г	Заведующая и ДПО УМЦ РО управления образования Базарно- Карабулакского муниципального района
13	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Администратор сайта
14	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия	Педагоги ДОУ
15	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ
16	Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС	Февраль 2014 г.	
17	Апробация инструментария педагогических измерений на базе стандартизированных показателей и критериев оценивания.	Апрель 2014 г.	Заведующий Педагоги ДОУ

18	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении ФГОС ДО).	Май 2014 г.	Педагоги ДОУ
19	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	В течении года	Заведующая
20	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014	Руководитель творческой группы
21	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март – май 2014	Заведующая Рабочая группа
22	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на педагогическом совете	Май 2014	Рабочая группа
23	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Администратор сайта Педагоги ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.